



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
เรื่อง กำหนดวัน และเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธิตรุจกก่อสร้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (cape seal) สายชลประทาน ๑R-๑L-RMC๑ สายสะพานเหลียว - โคกหัวไหล่ (ช่วงแยกเกาะเคียน - ศาลามหาราช) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินค่าก่อสร้าง ๔,๒๖๙,๙๙๙.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธิตรุจกก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย จำนวนเงิน ๔,๒๖๙,๙๙๙.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

ในการนี้ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔,๕ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับการจ้างตามวันและเวลาข้างต้นนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายมนเทียร มนตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ